

## CARTA DE ACUERDOS

Reunión entre la Red de Integridad Piura, el Gobierno Regional de Piura, la EPS Grau y la Empresa Ejecutora y Supervisora de la Obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la urbanización Miraflores I, II y III etapa del Distrito de Castilla – Provincia de Piura – Departamento de Piura.

Jueves 01 de junio de 2023


El jueves 01 de junio de 2023 en la oficina de la empresa EPS Grau, con el liderazgo de la Red de Integridad de Piura, se desarrolló una reunión con la Gerenta Zonal de Piura EPS GRAU SA, Ing. Susana Bastarrechea Valencia; Ing. Víctor Panta Ramírez, Coordinador de redes EPS GRAU SA; Dr. César Orrego Azula, Jefe de la Oficina Defensorial Piura; Ing. Luis Curi Valero, gestor de obra por parte del GORE Piura; Presidente de la JUVECO Urb. Miraflores, Sr. Miguel Ordóñez; equipo técnico de Pronte Ingenieros SAC y Consorcio Supervisor Libertad de la obra "Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las Calles de la urbanización Miraflores I, II y III etapa del Distrito de Castilla – Provincia de Piura – Departamento de Piura". La citada reunión tuvo por objetivo conocer el estado situacional de la red de alcantarillado de la urbanización Miraflores y exponer la problemática suscitada acerca del colapso de buzones de desagüe en las calles Hipólito Unanue y José Olaya.

En esa línea, se generaron los siguientes compromisos y acuerdos:

1. La empresa EPS GRAU SA realizará una intervención de reparación de los tramos de la red de alcantarillado aledaña a las calles José Olaya e Hipólito Unanue, teniendo como fecha de inicio el sábado 03 de junio del 2023, con una duración aproximada de 15 a 18 días calendarios; lo que permitirá la continuidad de los trabajos de la mencionada obra. Además durante este plazo, se realizará la limpieza preventiva de la cámara de bombeo Bolognesi.
2. Posterior a dicha intervención, EPS GRAU SA se compromete a realizar la desinfección y fumigación de la zona afectada. Esta intervención tendrá una duración de 5 días aproximadamente. iniciando con el retiro de las aguas servidas y posteriormente con la fumigación y desinfección, teniendo como fecha de inicio el viernes 02 de junio de 2023. Se comunicará oportunamente a la población, coordinando directamente con la JUVECO de la Urb. Miraflores.
3. Posterior a las intervenciones EPS GRAU SA realizará una prueba hidráulica en presencia de la empresa contratista, consorcio supervisor y JUVECO Urb. Miraflores para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.
4. La empresa Pronte Ingenieros SAC, CONSORCIO SUPERVISOR LIBERTAD y EPS GRAU, se comprometen a prestar las facilidades para las intervenciones y a compartir la información adicional que se tenga disponible para la toma de decisiones oportunas en las interferencias que se encuentran en la ejecución de la obra.
5. La empresa EPS GRAU SA se compromete nuevamente a entregar un informe acerca del estado real de las redes de alcantarillado, toda vez que durante la ejecución de la obra se encontraron tuberías enterradas de asbesto cemento. Así mismo brindará información sobre el funcionamiento de la cámara de bombeo Bolognesi. La fecha de entrega será el lunes 05 de junio de 2023.
6. La empresa EPS GRAU SA designa a dos funcionarios para trabajar de manera articulada, con quien se podrá comunicar para coordinar las intervenciones.  
956518516 Ing. Luis Ho Valdiviezo – Gerente de Ingeniería  
956040213 Ing. Susana Bastarrechea – Gerenta Zonal de Piura  
EPS GRAU SA formalizará la designación mediante una comunicación a la Red de Integridad.


7. EPS GRAU SA entregará a la Red de integridad, un informe final con los resultados de las acciones implementadas posterior a las intervenciones mencionadas.
8. Al finalizar todas las intervenciones, se sostendrá una nueva reunión de la Mesa Técnica, teniendo como fecha propuesta el jueves 22 de junio a las 3pm.


La reunión finalizó a las 16:00 horas, con todos los presentes.


  
 Ing Susana  
 Basternache Valencia  
 71454282


  
 Ing Gabriel Parite R.  
 Coordinada Redes  
 EPS GRAU S.A.


  
 Ing Roberto Cardenas  
 Cadencia EPS


  
 Carlos Ramirez Garcia  
 Comisionado de Defensa del Pueblo


  
 Rafael Augusto Coronel  
 02674016  
 JUNECO MARAFLORES.

  
 Brenda Perano  
 MCLCP.

  
 Juan Valera Villena  
 18130335  
 CONSORCIO LIBERTAD  
 PARTE LEGAL

  
 Fredor Alberto Guerra  
 Gonzalo DNI 13152876  
 Supervisor de obra

  
 Elor A. Dominguez Artildo  
 Ing. Civil Calidad de obra (Ayacucho)

  
 ARNOLDO A. MASIAS CORONA  
 DNI : 02207519  
 ING. EP. Ambiental.  
 PRONTE.

  
 Angelina Ana Valle  
 DNI 02167741  
 D. Urban Park

  
 Gelly Rivera Mejano  
 Coord. Proyecto CIPCA.

PROYECTO INVERSION PUBLICA TRANSPARENTE / USAID PERU

Nombre del Evento: Reunión Mesa Técnica Pública Privada Proyecto Urb. Hincapienes











Lugar del Evento: Sede Central EPS GRAU SA

Región: Piura

Fecha (s): 01/06/2023

Ciudad: Piura

Duración en Horas:

N°	Nombres	Apellidos	DNI	Organización/Institución/ Empresa	Cargo	Correo	Teléfono	Firma
1	Victor Gabriel Ponte	Ponte Ramirez	02843593	EPS GRAU S.A.	Coordinador Redes	victor.ponte@epsgrau.com.pe	97637155	
2	Susana Esther Bastarachea Obispo	Bastarachea Valencia	71454282	EPS GRAU S.A.	Jefe Zonal Piura (e)	sbasta@epsgrau.com.pe	956040215	
3	Alberto Avalos Legoria	Avalos Segura	02887414	EPS Grau SA	Coordinador Operativo	alberto_avalos@epsgrau.com	964380342	
4	Carlos Alberto Ramirez Garcia	Ramirez Garcia	03660678	Asociación del Pueblo	Jefe OPAUC	carlos@defensa.pe	967621628	
5	Carlos Alberto Ramirez Garcia	Ramirez Garcia	42176979	Asociación del Pueblo	Comisionado	carlos@defensa.pe	967621628	
6	MARCELO A. DAZOZ	DAZOZ	02674016	JUVENO	PRESIDENTE	ordonez48@hotmail.com		
7	ARNOLD A. MARIAS COLONA	MARIAS COLONA	02897519	PRONTE	ING. ESP. ANATOMIA	arnold.marias@pronte.com	924214594	
8	Diego J. Aena Jellubo	Aena Jellubo	02467248	PRONTE	ADM. SOCIAL	hjat_5@hotmail.com	938852751	
9	Elar A. Dominguez Akishi	Dominguez Akishi	43644930	PRONTE	Ing. Civil Calidad	elar147@hotmail.com	95607661	
10	Fredes Alberto Guerra Gonzalez	Guerra Gonzalez	18152876	CONSORCIO LIBERAD	Super Vendedor	fredesguerra@gmail.com	969978133	



PROYECTO INVERSION PUBLICA TRANSPARENTE / USAID PERU

Nombre del Evento

Lugar del Evento

Región:

Fecha (s):

Ciudad:

Duración en Horas:

N°	Nombres	Apellidos	DNI	Organización/Institución/ Empresa	Cargo	Correo	Teléfono	Firma
1	Juan RAFAEL	VALERA VICENA	18130335	CONSORCIO LA BELLA D	REPRESENTANTE LEGAL	loisvalera.v@guil.com	91371912	
2	Berenice	Adriana ALBOGA	4075419	MCLCP	Secretaria Técnicas	berenicam@mseducen	713202097	
3	Luis Alberto	Cori Valera	10553447	GORE -PIURA.	Gestor de Olaya	laurif@guil.com	955989777	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								