ACTA DE REUNION

proceso de implementacién de Proyecto de Mejoramiento y Ampliacion de Gestion Integral
de Residuos Sélidos Municipales en la ciudad de Abancay- Disposicion de Terreno para planta
de Tratamiento de Residuos sélidos

En la ciudad de Abancay, a los 27 dias del mes de junio de 2023, siendo las diez de la mafiana,

( reunidos en la sala de reuniones de la MCLCP, se da inicio a la reunién convocada por la Mesa

%ﬁy de Concertacién para la Lucha Contra la Pobreza de Apurimac y la Comision Ambiental

Regional de Apurimac, en la linea de la transparencia, neutralidad y acceso a la informacion, se

ha convocado a la Municipalidad de Abancay a fin de que se haga conocer la situacién del

proceso de implementacion del Proyecto: Mejoramiento y Ampliacion de Gestion Integral de

Residuos Sélidos Municipales en la ciudad de Abancay, ubicacion de terreno para la planta de

tratamiento, perspectivas y retos del proyecto; con el objetivo de generar mediante el didlogo
aportes para la retroalimentacién de mejora del proceso.

Para el desarrollo de la misma se ha estructurado el siguiente programa:

- Saludo, objetivos y Bienvenida a cargo de la Coordinadora Regional Giovanna Arias
Luna

- Presentacion del moderador de la Reunidn : Hernan Sanchez Pareja — Presidente de la
CAR

- Contextualizacion proceso de implementaciéon de Proyecto de Mejoramiento y
Ampliacion de Gestion Integral de Residuos Solidos Municipales en la ciudad de
Abancay” - Presentacion del equipo de la Municipalidad de Abancay: Regidora de
medio ambiente Gladys Gémez Gamboa presidenta comision medio ambiente,
Gerente de Medio Ambiente y URSS y la CAR

- Dialogo con representantes instituciones del grupo Asesor de la MCLCP, CER y CAR e
invitados

- Réplicas

- Conclusiones y acuerdos
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De acuerdo al programa planteado, luego de la parte protocolar, se dio inicio a la intervencion
de la Regidora Gladys Gomez, quién como presidenta de la comision de medio ambiente de la
Municipalidad Provincial de Abancay, hizo un recuento de la situacion del botadero de basura
ubicado en Quiitasol, la problematica ocasionada social y ambientalmente, el antecedente del
convenio y recursos asignados para una planta de tratamiento en Abancay por JICCA, cuyos
N puntos han sido incumplidos, la generacién de los conflictos sociales y el proceso judicial sobre
el cierre del botadero, cuyo proceso se encuentra en el Poder Judicial con plazo de cierre,
frente a ello existen plazos que el MINAM también ha indicado a la Municipalidad que para la
construccién de la planta de tratamiento de los residuos sélidos, prioritariamente se requiere
] de la disposicion del terreno, cumpliéndose el plazo este 3 de julio 2023, con la reversion del

presupuesto de aproximadamente 12 millones de soles, de ello 4 millones de soles para la
recuperacion de la zona degradada.

La MPA, ha realizado la identificacion de otras alternativas, en base a las condiciones
requeridas para el proyecto, y en sesion de Consejo ha aprobado dar prioridad inmediata la
adquisicion o disposicion de terreno para la planta de tratamiento, que impida la reversion del
presupuesto y sobre todo se inicie con la construccidon del proyecto que beneficiaria a la



poblacidn dentro de los parametros de responsabilidad social, ambiental y social. Una de las
opciones es la zona de Ayaorcco que el MINAM también ha podido verificar y que cumpliria
con las condiciones.

A su vez el Gerente de Medio Ambiente de la MPA, manifesté que se identificaron otras
alternativas como en la comunidad de Juan Velasco Alvarado, en la Carretera hacia Cusco, en
Taraccasa, siendo la de Ayaorcco con las mejores caracteristicas.

En el terreno que la Municipalidad Provincial de Abancay implementara un bosque de
queufiales, con el programa Bosque azul implementar con ccochas y se mostré mediante plano
catastral la ubicacién de la alternativa de terreno ubicado en Ayaorcco

Se tiene un problema del factor tiempo en contra, ain no se ha adquirido ningun terreno para
la planta de tratamiento.

Solicitar al MINAM espacio de tiempo para concretar el tema de la Planta de Tratamiento de
Residuos Solidos, viendo estos antecedentes de la disposicion del terreno.

Por su parte el representante del MINAM Ing. Richard Orizano Alcedo hizo la presentacién en
qué consistiria la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos, con antecedentes de
funcionamiento en otras regiones, la ubicacién del terreno de Ayaorco, considerando las cartas
nacionales y la ubicacion de las fuentes hidricas para agua de Abancay y Tamburco, su
afectacion a zonas de cultivo, fallas geoldgicas, etc, no teniendo incompatibilidad con estas
actividades y servicios.

Hizo también las precisiones sobre el incumplimiento del convenio por parte de la
Municipalidad para la construcciéon de la Planta de Tratamiento siendo una de las ultimas
ciudades del convenio que no han realizado avances para seguir manteniendo el presupuesto
asignado. EIl MINAM tiene compromisos en caso se tenga la disposicién del terreno para la
elaboracién de los estudios de impacto ambiental, asi como la elaboracién del perfil del
proyecto.

Por lo que pide de inmediato a la Municipalidad, a las Instituciones y la sociedad a tener que
tomar decisiones inmediatas para atender este convenio y la ejecucién del proyecto, asimismo
dar las evidencias de que se vienen realizando las gestiones para sustentar el interés de contar
con el recurso para la ejecucién del proyecto.

Durante el didlogo participaron la OEFA como Instancia de supervision y asistencia técnica, que
dio a conocer las observaciones del botadero, asimismo que la recuperacion de los pasivos
paga el estado con recursos provenientes de la poblacidn a través de sus contribuciones.

Entre otras opiniones se ha solicitado a la Municipalidad se cumpla con el trabajo social con las
comunidades de Ayaorcco, Asillo, y otras de impacto de posible terreno ubicado en la zona, con
la implementacién de un plan comunicacional y de socializacion.

Asegurar el mantenimiento de calidad de funcionamiento de la planta de tratamiento
Tomar en cuenta las fuentes de recarga hidrica, las fuentes hidricas

De considerar el terreno con las condiciones necesarias, se continde con la gestion para la
implementacién del Proyecto

Solicitar la ampliacion de plazo de tiempo por las consideraciones que se estan planteando en
relacién a la disposicién del terreno
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Conformar una comisién de acompafiamiento y seguimiento al proceso y otra comision técnica
que evalte otras alternativas para disposicion del terreno para la planta tratamiento de
Residuos Solidos y generar espacios multisectoriales para la sensibilizacion y entendimiento del
proyecto

Elaborar un documento de compromiso de parte de la Municipalidad ante el MINAN, de
continuar con la gestion del proceso para la planta de tratamiento de residuos sélidos.

La comision técnica conformada estaria integrada por representantes de la MCLCP y la CAR
1 representante de la Empresa prestadora de servicios EMUSAP

1 representante de la Comision Ambiental CEDES

1 representante de la Municipalidad Provincial de Abancay

Se tiene a la OEFA como ente fiscalizador

La lera reunion para retomar los antecedentes y establecer sus acciones se realizaran el lunes
02 dia lunes 02 de julio 2023 en la Municipalidad de Abancay.

La reunidn concluye siendo las 13:20 minutos del mismo dia, firmando los presentes, en sefial
de conformidad.
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